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Afronding contractvorming ontwikkelaar - gemeente - aannemers
Uitvoering vooropname/monitoring De Schans Exploitatie Exact Expertise
Uitvoering kap bomen De Schans Exploitatie Boomrooierij Weijtmans
Uitvoering archeologisch onderzoek De Schans Exploitatie Adviesbureau Econsultancy
Uitvoering tijdelijke bouwweg Gemeente Drimmelen Den Ouden
Uitvoering sloop opstallen en schonen terrein De Schans Exploitatie Bouwbedrijf Boot
Uitvoering sanering De Schans Exploitatie Den Ouden
Uitvoering bouwrijp maken Gemeente Drimmelen Den Ouden
Uitvoering nuts en TEC Gemeente Drimmelen Aannemers nutsbedrijven
Uitvoering woningen Boot De Schans Exploitatie Bouwbedrijf Boot
Projectvoorbereiding woonrijp maken Gemeente Drimmelen Ingenieursbureau ATAB
Uitvoering woonrijp maken Gemeente Drimmelen n.t.b.
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Voorlopige uitvoeringsplanning De Weelde - Terheijden


