

Aan de bewoner(s) van
Zie verzendlijst

Datum 4 april 2019
Uw brief van
Betreft Centrumplan Made – Wijziging startdatum inrichting Marktstraat en Molenplein
Ons kenmerk
Beh. door W. Kapitein
Doorkiesnummer

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Begin 2019 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in de Mayboom. Deze ging over de inrichting van het centrum van Made: Marktstraat en Molenplein. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook de planning van de uitvoering van het werk bekend gemaakt. Volgens deze planning zouden we in mei beginnen met de uitvoering in het centrum. Deze planning blijkt helaas niet haalbaar. We zullen de werkzaamheden later uitvoeren.

Zilverlindes Marktstraat

De reden voor het uitstellen van de planning heeft te maken met het plan om de bomen uit te dunnen. Het uitdunnen wordt gedaan om de bomen meer groeiruimte te geven. Dit heeft tot bezwaren van enkele bewoners en ondernemers geleid. Omdat we zorgvuldig het hele vergunningenproces moeten doorlopen, leidt dit tot vertraging van de uitvoering van de werkzaamheden.

Nieuwe planning

Door het bezwarenproces moeten we de werkzaamheden uitstellen tot begin oktober 2019, na de kermis van Made. Dan is de procedure afgerond. Vanaf die datum kan de aannemer starten met de uitvoering van het Molenplein. Daarna (begin 2020) start de aannemer met de Marktstraat.

GEMEENTEHUIS

Tel: 140162

Park 1, Made

Fax: (0162) 68 66 23

Postbus 19, 4920 AA Made

www.drimmelen.nl

IBAN nr: NL12 RABO 0150 6210 51

**Gemeentezaken? Afspraak maken! Bel
140162 of ga naar drimmelen.nl**

gemeente@drimmelen.nl

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de herinrichting Centrum Made? Neemt u dan gerust contact op met Renée Römgens, omgevingsmanager Den Ouden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20361314 of per e-mail via herinrichtingcentrummade@denoudengroep.com

Met vriendelijke groeten,

namens het college van burgemeester en wethouders

Wim Kapitein
projectleider uitvoering Centrumplan Made