



**Legenda:**

- Fase I - Kruising Rozenbloemstr. - Burg v Campenhoutstr.  
04-01-2021 t/m 22-01-2021
- Fase II - Burg v. Campenhoutstr. Ri. Molenplein  
18-02-2021 t/m 12-03-2021
- Fase III - Burg v. Campenhoutstr. Ri. Prinsenvolderstr.  
15-03-2021 t/m 30-04-2021
- Fase IV - Boerenhoekstr v.a. Koekoekweg tot Hofstedestr.  
02-05-2021 t/m 11-06-2021
- Fase V - Boerenhoekstr. V.a. Hofstedestr t/m huisnr. 71  
14-06-2021 t/m 02-07-2021
- Fase VI - Boerenhoekstr v.a. huisnr 71 t/m Prinsenvolderst.  
05-07-2021 t/m 23-07-2021

*De vermelde datums kunnen afwijken van de werkelijkheid  
Aan de datums in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.*

<b>Project:</b> Riolvervanging Boerenhoekstraat - en Burg. Van Campenhoutstraat Made		 <small>Sloopwerk - Grandwerk - Bestratingen</small>
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Drimmelen Park 1 4921 BV Made		
<b>Onderdeel:</b> Faseringstekening		 Molendijk 1b 4926 RR Lage Zwaluwe 0168-482401 www.whavermans.nl info@whavermans.nl
<b>Getekend door:</b> D. van Bragt	<b>Besteknr.:</b> BG2039-100-103/R001	<b>Formaat:</b> -
<b>Datum:</b> 7-12-2020	<b>Status:</b> Concept	<b>Schaal:</b> -
		<b>Tekeningnummer:</b> 2020-01-F B2A1:AE61